

Утверждаю

 /Забоева С.С./

Директор МОУ «СОШ» с.Мордино

02.03.2023

**План-график проведения ремонтных работ помещений  
Центров Точка Роста в МОУ «СОШ» с.Мордино**

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Ответственное лицо в ОО</b>
1	Определение помещений для создания Центра	05.03.2023	Забоева С.С., директор школы
2	Определение перечня мебели для оснащения учебных кабинетов и других помещений Центра	14.03.2023	Забоева С.С., директор школы Селезнева Н.В., заведующий хозяйством
3	Определение работ по выполнению косметического ремонта учебных кабинетов и других помещений Центра	14.03.2023	Селезнева Н.В., заведующий хозяйством
4	Расчет предварительной стоимости работ по проведению косметического ремонта учебных кабинетов и других помещений Центра	16.03.2023	Забоева С.С., директор школы Дубровская Е.А., гл бухгалтер
5	Проведение косметического ремонта учебных кабинетов и других помещений Центра	01.06.2023- 31.07.2023	Селезнева Н.В., заведующий хозяйством
6.	Приобретение мебели для оснащения учебных кабинетов и других помещений Центра	01.04.2023- 31.07.2023	Селезнева Н.В., заведующий хозяйством Забоева С.С., директор школы
7	Подготовка помещений и оборудования к торжественной церемонии открытия Центров и к фотомониторингу	01.08.2023- 31.08.2023	Забоева С.С., директор школы Селезнева Н.В., заведующий хозяйством